
灌云县2020年村庄生活污水治理工作
实施方案
为有序推进农村生活污水治理工作，进一步改善全县村庄环境面貌，提升农村环境质量，促进城乡统筹发展，根据《江苏省人居环境整治三年行动实施方案》、《连云港市乡村振兴战略实施规划》（2018-2022）等文件要求，制定灌云县2020年村庄生活污水治理方案。
一、指导思想
深入贯彻习近平生态文明思想，按照“政府主导、企业运营、因村制宜、逐步推进”的总体思路，加强统筹规划、突出重点村、选择合适模式、强化管护体系，加快村庄生活污水治理，持续提升农村人居环境。
二、目标任务
全县行政村共302个，按照村庄生活污水整治计划要求，到2020年，60%以上行政村生活污水得到有效治理。经过近两年的建设治理，2020年需完成20%的行政村，即60个行政村生活污水处理设施的建设任务。
三、基本原则
1. 重点围绕国省考断面水质达标河流、叮当河、通榆河、善后河、界圩河等区域的村进行布局。
2. 与群众密切相关的沟渠池塘等须黑臭水体治理的村。
3. 有一定工作基础、条件较好、保留或发展、地方干部积极性较强的村。
四、工作安排
（一）方案编制阶段。开展《灌云县县域村庄生活污水治理专项规划》修编工作，制定全县年度治理方案，各镇街制定详细工作方案。完成时间：2020年4月底前。责任单位：灌云生态环境局、各镇街（除燕尾港镇外，下同），配合单位：县住建局、自然资源局、水利局。
（二）项目前期阶段。由各镇街负责项目测绘、设计、施工、设备、监理、审计等招标工作，县住建局做好指导服务。完成时间：2020年5月底前。责任单位：各镇街，配合单位：灌云生态环境局、县住建局、自然资源局、水利局、行政审批局。
（三）项目实施阶段。各镇街确定项目中标单位，负责组织实施，主要领导亲自负责，现场要专人负责，督促项目进度、工程质量、矛盾处理等工作。完成时间：2020年9月底前。责任单位：各镇街，配合单位：县住建局、灌云生态环境局、卫健委、农业农村局。
（四）项目验收审计阶段。由各镇街根据项目验收要求，组织对项目竣工验收；县农村生活污水治理领导小组办公室根据实际情况，开展项目审计工作。完成时间：2020年10月底前。责任单位：各镇街、灌云生态环境局，配合单位:县住建局、审计局、财政局、水利局、卫健委、农业农村局。
五、保障措施
（一）加强组织领导。县村庄生活污水治理工作领导小组成员单位要各司其职、协同推进，加强对此项工作的日常检查、督促、指导，共同督促完成目标任务。镇街负责具体组织实施，按序时进度推进，并与农村无害化卫生户厕及农村公厕建设、农村水环境整治、县镇河道疏浚整治、农村人居环境整治有机衔接。镇街主要领导为此项工作的直接责任人，要靠前指挥，亲自挂帅，配强人员，确保建设工作顺利推进。（责任单位：各镇街、灌云生态环境局、住建局、卫健委、水利局、农业农村局按各自分工负责）
（二）加大财政投入。多渠道筹集资金加大对农村生活污水治理工作的财政投入，探索市场化运营模式，吸纳民间资本，保障农村生活污水治理工程资金来源。（责任单位：县财政局、恒驰公司）
（三）强化质量管理。要加强招标采购管理，确保质量符合规划要求；加强工程管理，确保工程按图施工；加强质量管理，加大工程施工过程中的质量监督和指导服务，保证设备、工程质量符合要求。（责任单位：各镇街，配合单位：灌云生态环境局、县住建局）
（四）严格督查考核。县村庄生活污水治理工作领导小组下设的一办三组定期对各镇街村庄生活污水治理工作开展督查、指导、考核，对成绩突出的单位，给予资金、政策倾斜；对进度慢、逾期未完成治理目标任务的单位，采取通报批评、公开约谈等措施，督促问题整治。（责任单位：灌云生态环境局、县住建局、农业农村局、卫健委、水利局按各自分工负责）
附件：灌云县2020年度村庄生活污水处理设施建设计划表
灌云县2020年度村庄生活污水处理设施建设计划表
	序号
	镇街名称
	行政村数
	计划数
	计划完成村庄名单
	备注

	1
	伊山镇
	21
	3
	向阳村、城北村、任庄村
	

	2
	杨集镇
	39
	8
	蒋庄村、同杨村、孙跳村、何庄村、新安村、曙光村、萌旭村、界南村
	

	3
	圩丰镇
	18
	4
	永兴村、大兴村、界圩村、芦场村
	

	4
	同兴镇
	28
	6
	李庄村、闸南村、团荡村、玉山村、张宝山村、龙王口村
	

	5
	四队镇
	26
	5
	吴赵村、兴三村、鲁河村、腰南村、隆兴村
	

	6
	龙苴镇
	28
	6
	青墩村、胡河村、竹墩村、王荡村、唐桥村、黄荡村
	

	7
	下车镇
	32
	6
	青山村、张庄村、席圩村、长春村、董跳村、青龙村
	

	8
	图河镇
	19
	3
	朱庄村、李庄村、马屯村
	

	9
	小伊镇
	19
	4
	河西村、伊南村、唐庄村、杨树圩村
	

	10
	南岗镇
	33
	8
	贺庄村、孙庄村、梁荡村、岗南村、赵庄村、袁姚村、王范村、潘洼村
	

	11
	东王集镇
	21
	4
	封庄村、东湾村、六里村、兴春村
	

	12
	侍庄街道
	16
	3
	吴王村、孙荡村、厉荡村
	

	13
	燕尾港镇
	2
	
	
	已完成

	合计
	302
	60
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